

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.11.2018 по 31.01.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ "ЗВЕЗДНЫЙ ВЕТЕР"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1022600007495
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Социальная адаптация детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, посредством экстремальных видов спорта
Номер договора о предоставлении гранта	18-2-022209

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Сформирована инструкторская команда проекта (10 волонтеров-студентов, 10 человек детской инструкторской команды)	31.01.2019	31.01.2019	Исполнена	
2.	У команды проекта (20 человек) повышен уровень знаний и сформированы навыки, необходимые в работе с детьми и молодежью, подверженных влиянию негативных факторов, в рамках проведения комплекса социально-реабилитационных мероприятий с использованием экстремальных видов спорта, командой в практических условиях (условиях туристического похода) отработаны алгоритмы и обучающие программы реабилитационных комплексов проекта	31.01.2019	31.01.2019	Исполнена	
Дополнительный комментарий					

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>За отчетный период в рамках проекта проведена следующая работа: 1. Проведен набор инструкторов волонтеров Набор проводился на конкурсной основе с проведением психологического тестирования и определением уровня практических туристических, педагогических и психологических навыков. Тестирование проводилось психологом проекта до проведения занятий и в процессе тренингов. Уровень практических туристических, педагогических и психологических навыков определялся в рамках тренингов, практического комплекса и первого занятия секции туристического мастерства. Всего из 22 человек отобрано 10 волонтеров инструкторов. 2. Проведен набор детской инструкторской команды проекта. Отобрано 13 человек. При наборе учитывался опыт участия в реабилитационных комплексах, проводимых командой проекта. 3. Проведен Комплекс занятий с командой проекта: - Семинар «Добровольчество – традиции и инновации» (4 ч.) (24 декабря 2018 г.); - Тренинг «Психология поведения личности» (6 ч.) (25 декабря 2018 г.); - Тренинг «Разрешение конфликта» (10 ч.) (26 декабря 2018 г.); - Тренинг «Организация реабилитационных программ с использованием экстремальных видов спорта» (10 ч.) (27 декабря 2018 г.); - Тренинг «Специфика работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации» (10 ч.) (11 января 2019 г.); - Тренинг «Коррекция поведения личности» (10 ч.) (12 января 2019 г.). В программе обучения приняло участие 25 человек. 4. Проведен комплекс практических занятий с командой проекта в условиях приближенным к реабилитационному комплексу «Бештау» Комплекс проведен 10-14 января 2019 года в г. Пятигорске. В рамках мероприятия добровольцы прошли обучение по программам (тренингам) «Специфика работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации» и «Коррекция поведения личности». В программе мероприятия были проведены семинары по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи от специалиста Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России, организованы практические туристические выходы на Машук и Бештау. В мероприятии приняло участие 32 человека (специалистов и добровольцев) 5. Открыта секция Туристического мастерства на базе Ставропольского поисково-спасательного отряда МЧС России 20 января 2019 г. проведено первое (инструкторское) занятие секции туристического мастерства. В рамках занятия первая группа добровольцев (10 человек) ознакомилась с правилами безопасности при проведении секции, отработала навыки работы и страхования на трассах скалодрома. 27 января 2019 г. проведено занятие секции туристического мастерства. В рамках занятия группа добровольцев познакомила детей из ГКУ "Санаторный детский дом №12" (9 человек) с правилами безопасного поведения на скалодроме, а также отработала навыки работы и страхования при подъеме.</p>
---	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Набор инструкторов волонтеров (на конкурсной основе с проведением психологического тестирования и определением уровня практических туристических, педагогических и	с 01.11.2018 по 30.11.2018	с 01.11.2018 по 20.01.2019	Сформирована инструкторская команда проекта (10 волонтеров-студентов)



	психологических навыков) (10 чел.)			
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество инструкторов - добровольцев отобранных для проекта				10
2.	Набор детской инструкторской команды (10 чел.)	с 01.11.2018 по 30.11.2018	с 01.11.2018 по 20.01.2019	Набрана детская инструкторская команда (13 чел. - воспитанники детского дома и школьники, ранее участвовавшие в реабилитационных комплексах, проводимых командой проекта)
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество набранных детей добровольцев - инструкторов				13
3.	Проведение комплекса занятий с командой проекта (семинар «Добровольчество – традиции и инновации» (4 ч.), тренинги: «Специфика работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации» (10 ч.), «Коррекция поведения личности» (10 ч.), «Психология поведения личности» (6 ч.), «Разрешение конфликта» (10 ч.), «Организация реабилитационных программ с использованием экстремальных видов спорта» (10 ч.).	с 01.12.2018 по 31.12.2018	с 24.12.2018 по 12.01.2019	У команды проекта (23 человек) повышен уровень знаний и сформированы навыки, необходимые в работе с детьми и молодежью, подверженных влиянию негативных факторов, в рамках проведения комплекса социально-реабилитационных мероприятий с использованием экстремальных видов спорта
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество добровольцев, принявших участие в комплексе занятий				25
4.	Проведение комплекса практических занятий с командой проекта в условиях приближенным к реабилитационному комплексу «Бештау»	с 12.01.2019 по 14.01.2019	с 10.01.2019 по 14.01.2019	- команда проекта (23 волонтера и 5 инструкторов/тренеров) в практических условиях (условиях туристического похода) отработала алгоритмы и обучающие программы реабилитационных комплексов проекта. - у 23 волонтеров сформированы навыки взаимодействия в коллективе, обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях палаточного лагеря, оказания первой медицинской помощи.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество специалистов и добровольцев проекта, принявших участие в практическом комплексе				32
5.	Работа секции Туристического мастерства	с 01.03.2019 по 30.11.2019	с 20.01.2019 по 31.01.2019	- сформированы доверительные отношения между командой проекта и участниками проекта, принимающими участие в секции туристического мастерства. - дети получили навыки подготовки личного снаряжения.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество проведенных занятий секции Туристического мастерства				2
Количество детей, принявших участие в работе секции Туристического				9




мастерства	
------------	--

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, принявших участие в в работе секции Туристического мастерства	8
б) Качественные результаты	Повышен уровень знаний и навыков работы с детьми и молодежью, подверженных влиянию негативных факторов, у команды проекта (добровольцы студенты (10 человек) и добровольцы дети (13 человек воспитанники детского дома и школьники, ранее участвовавшие в реабилитационных комплексах проводимых организацией)	

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>1. Подбор и обучение инструкторской команды проекта: https://vk.com/campusoosk?w=wall-158326886_407%2Fall, https://vk.com/campusoosk?w=wall-158326886_420%2Fall, https://sk-news.ru/tsgp/news/obshchestvennye_organizatsii/57909/http://center-profilaktika.ru/2019/01/25/%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-30-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2/ 2. Работа секции туристического мастерства https://vk.com/campusoosk?w=wall-158326886_432%2Fall https://sputniksmi.ru/ekstremalnymi-vidami-sporta-socialno-adaptiryut-detei-na-stavropole.html</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Мероприятие: Набор инструкторов волонтеров (на конкурсной основе с проведением психологического тестирования и определением уровня практических туристических, педагогических и психологических навыков) (10 чел.)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

<p>Тестирование потенциальных волонтеров проекта Фотография 1</p>	<p>Тестирование потенциальных волонтеров проекта Фотография 2</p>
 <p>Тестирование потенциальных волонтеров проекта Фотография 3</p>	
<p>Мероприятие: Проведение комплекса занятий с командой проекта (семинар «Добровольчество – традиции и инновации» (4 ч.), тренинги: «Специфика работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации» (10 ч.), «Коррекция поведения личности» (10 ч.), «Психология поведения личности» (6 ч.), «Разрешение конфликта» (10 ч.), «Организация реабилитационных программ с использованием экстремальных видов спорта» (10 ч.).</p>	
 <p>Семинар «Добровольчество – традиции и инновации» (4 ч.) (24 декабря 2018 г.) Тренер Митрофаненко В.В.</p>	 <p>Тренинг «Психология поведения личности» (6 ч.) (25 декабря 2018 г.) Тренер Барабаш Е.Ю.</p>



Тренинг «Разрешение конфликта» (10 ч.) (26 декабря 2018 г.)
Тренер Барабаш Е.Ю.



Тренинг «Организация реабилитационных программ с использованием экстремальных видов спорта» (10 ч.)
Тренеры Скиперский И.А. и Митрофаненко В.В. эпизод тренинга - работа в группах - составление меню 27 декабря 2018 г.



Тренинг «Специфика работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации» (10 ч.)
11 января 2019 г. Тренер Митрофаненко В.В.



Практическая часть тренинга Тренинг «Специфика работы с молодежью, находящейся в ТЖС»
11 января 2019 г. Тренер Митрофаненко В.В.



Тренинг «Коррекция поведения личности» (10 ч.)



Тренинг «Коррекция поведения личности» (10 ч.)

12 января 2019 г. Тренер Барабаш Е.Ю.

12 января 2019 г. Тренер Барабаш Е.Ю.

Мероприятие: Проведение комплекса практических занятий с командой проекта в условиях приближенным к реабилитационному комплексу «Бештау»



Практические занятия в условиях приближенным к туристическому комплексу «Бештау»
Первое построение






Практические занятия в условиях приближенным к туристическому комплексу «Бештау»
Занятия по оказанию доврачебной помощи



Практические занятия в условиях приближенным к туристическому комплексу «Бештау»
на вершине Машука



Практические занятия в условиях приближенным к

	 <p>Практические занятия в условиях приближенным к туристическому комплексу «Бештау» Отработка навыков работы со снаряжением</p>	<p>туристическому комплексу «Бештау» Просмотр фильма с обсуждением</p>  <p>Практические занятия в условиях приближенным к туристическому комплексу «Бештау» Отработка практических навыков оказания доврачебной помощи</p>
		 <p>Практические занятия в условиях приближенным к туристическому комплексу «Бештау» Подъем на Бештау</p>







Практические занятия в условиях приближенным к туристическому комплексу «Бештау»
ужин



Практические занятия в условиях приближенным к туристическому комплексу «Бештау»
Подъем на Бештау

Мероприятие: Работа секции Туристического мастерства

	 <p>Первое (инструкторское) занятие секции туристического мастерства 20 января 2019 г.</p>	 <p>Занятие секции туристического мастерства 27 января 2019 г.</p>									
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="757 735 1144 778">Название</th> <th data-bbox="1144 735 1592 778">Описание</th> <th data-bbox="1592 735 1912 778">Файл</th> <th data-bbox="1912 735 2049 778">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="757 778 2049 877" style="height: 50px;"></td> </tr> </tbody> </table>			Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата								
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	 <p>Каски Из Комплекта альпинистского снаряжения</p>	 <p>Системы, карабины, ждумары, восьмерки, ролики, веревки Из Комплектов альпинистского снаряжения</p>									





Кариматы
Коврики туристические



Рюкзаки
Рюкзаки DEUTER Fox



Рюкзаки
Рюкзак DEUTER Fox

		 <p>Спальные мешки В собранном виде и в коробке</p>
		 <p>Палатки</p>



Спальные мешки
в коробке с учетом правил хранения

Палатки 3 местные



Газ



Газ 2

	Газовые баллоны		Газовые баллоны													
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.</p>	<p>1. Проведен Комплекс занятий с командой проекта https://vk.com/album-158326886_261660701 https://vk.com/album-158326886_261660747 https://vk.com/album-158326886_261646311 2. Практические занятия в условиях приближенным к туристическому комплексу «Бештау» https://vk.com/album-158326886_261660662 https://vk.com/album-158326886_261646311 3. Работа секции Туристического мастерства https://vk.com/album-158326886_261660891 https://vk.com/album-158326886_261822859</p> <p>1. В рамках проведения Комплекс занятий с командой проекта: - за счет вклада организации проведены тренинги «Специфика работы с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации» (10 ч.) и «Коррекция поведения личности» (10 ч.) на общую сумму 16 000 руб.; - партнёрами проекта на 24-26 были безвозмездно предоставлены помещения для проведения обучения (3000 руб. x 3 дня = 9 000 руб.). 2. В рамках проведения комплекс практических занятий с командой проекта в условиях приближенным к реабилитационному комплексу «Бештау» за счет вклада организации частично оплачен проезд команды проекта (25 000 руб.), проживание 12 человек (28 800 руб.), приобретение комплектов продуктов пинания на 12 человек (9 600 руб.). 3. В рамках работы секции Туристического мастерства Ставропольским поисково-спасательным отрядом МЧС России предоставлено помещение (1 мес. x 10000 руб.). 4. За счет дополнительных средств приобретено: Комплект альпинистского снаряжения 3 шт. на сумму 39000 руб. Веревка "Канат" 50 метр. на сумму 2500 руб. Рюкзаки DEUTER 10 шт. на сумму 87000 руб. Палатки 5 шт. на сумму 32250 руб. Спальные мешки 10 шт. на сумму 45000 руб. Горелки 2 шт. на сумму 4600 руб. Баллоны газовые 35 шт. на сумму 7175 руб. Рации 4 шт. на сумму 22000 руб.</p>															
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 721 1146 767">Название</th> <th data-bbox="1146 721 1592 767">Описание</th> <th data-bbox="1592 721 1915 767">Файл</th> <th data-bbox="1915 721 2067 767">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="759 767 1146 1002">Список волонтеров проекта</td> <td data-bbox="1146 767 1592 1002">Документ содержит списки волонтеров инструкторов и детской инструкторской команды проекта «Социальная адаптация детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, посредством экстремальных видов спорта»</td> <td data-bbox="1592 767 1915 1002">Список волонтеров инструкторов и детской инструкторской команды проекта.pdf</td> <td data-bbox="1915 767 2067 1002">06.02.2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1002 1146 1208">Программа проведения комплекса практических занятий в условиях приближенным к т.к. Бештау</td> <td data-bbox="1146 1002 1592 1208">Программа проведения комплекса практических занятий в условиях приближенным к туристическому комплексу «Бештау» с командой добровольцев – инструкторов проекта г. Пятигорск, 10-14 января 2019 года</td> <td data-bbox="1592 1002 1915 1208">Программа практического комплекса.pdf</td> <td data-bbox="1915 1002 2067 1208">06.02.2019</td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата	Список волонтеров проекта	Документ содержит списки волонтеров инструкторов и детской инструкторской команды проекта «Социальная адаптация детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, посредством экстремальных видов спорта»	Список волонтеров инструкторов и детской инструкторской команды проекта.pdf	06.02.2019	Программа проведения комплекса практических занятий в условиях приближенным к т.к. Бештау	Программа проведения комплекса практических занятий в условиях приближенным к туристическому комплексу «Бештау» с командой добровольцев – инструкторов проекта г. Пятигорск, 10-14 января 2019 года	Программа практического комплекса.pdf	06.02.2019
Название	Описание	Файл	Дата													
Список волонтеров проекта	Документ содержит списки волонтеров инструкторов и детской инструкторской команды проекта «Социальная адаптация детей и молодежи, подверженных влиянию негативных факторов, посредством экстремальных видов спорта»	Список волонтеров инструкторов и детской инструкторской команды проекта.pdf	06.02.2019													
Программа проведения комплекса практических занятий в условиях приближенным к т.к. Бештау	Программа проведения комплекса практических занятий в условиях приближенным к туристическому комплексу «Бештау» с командой добровольцев – инструкторов проекта г. Пятигорск, 10-14 января 2019 года	Программа практического комплекса.pdf	06.02.2019													
<p>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</p>	<p>Фамилия, имя и отчество: Скиперская Ольга Вячеславовна</p>															
<p>Основания полномочий лица, подписывающего отчетность</p>	<p>Отчет подписан на основании Устава</p>															